
令和元年 ５月３１日現在 

令和元年度 
 

公共施設推進プランスケジュール 
①高浜小学校等整備事業            ・・・１ 

②高浜幼稚園民営化及び認定こども園化     ・・・２ 

③小・中学校長寿命化計画策定業務等委託    ・・・３ 

④高取小学校大規模改造実施設計        ・・・４ 

⑤南中学校屋上改修              ・・・５ 

⑥青少年ホーム跡地活用            ・・・５ 

⑦市営住宅改修設計              ・・・６ 

⑧インフラ施設推進              ・・・７ 
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・解体工事（既存校舎）
・建設工事（第２期）
【メインアリーナ・サブアリ
　ーナ・児童センター等】

事業者との協議
（工事）

子ども・子育て支援事業
計画との整合性の検討

こども育成G

第１期供用開始
（集会室・和室・あかおに
どん・くりっく・図工室）

「地域交流施設の運営を
考える会」の開催

第2期供用開始に向けた
諸準備

閉場に向けた諸準備

移行シミュレーション

地域交流施設での活動開
始

老人憩の家の廃止に向け
た協議

地域交流施設での活動開
始

老人憩の家の廃止に向け
た協議

地域交流施設での活動開
始

老人憩の家の廃止に向け
た協議

地域交流施設へ機能移転 健康推進G

地域交流施設へ機能移転 健康推進G

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール①

スケジュール
令和元年度

事務局

学校経営G
こども育成G
文化スポーツG

高浜小学校

地域交流施設 文化スポーツG

中央児童センター
中央児童クラブ

体育センター

健康推進G高浜北部老人憩の家

春日町町内会との協議大山会館

文化スポーツG

文化スポーツG

備考

健康推進G

IT工房くりっく

高浜中部老人憩の家

あかおにどん

高浜老人ふれあいの
家

（宅老所いっぷく）
健康推進G

高浜小学校等整備事業 

取組事項 
 
 
 

○高浜小学校について、児童等の安全に十分配慮した解体・建設工事ができるよう、事業者との

協議を定期的に開催する。 

○中央児童センター・中央児童クラブについて、３階施設であることを踏まえた子ども・子育て

支援施設への活用について、ニーズを踏まえて策定する子ども・子育て支援事業計画との整合性

を加味し、検討を進めていく。 

○地域交流施設について、第２期供用開始に向け、メインアリーナ・サブアリーナ等の運営方法

等について、関係団体等を交えた協議を行う。 

○体育センターについて、令和２年度中の閉場に向けた各種準備を進める。 

○大山会館について、春日町町内会等と協議を行い、方向性をまとめる。 

○老人憩の家（高浜北部、高浜中部、ふれあい）の廃止に向け利用主体との協議を行うとともに

地域交流施設（和室・集会室）におけるいきいきクラブ活動の定着化を図る。 

取組内容 

供用開始 

和室・集会室を活用したいきいきクラブ活動の定着化 

和室・集会室を活用したいきいきクラブ活動の定着化 

和室・集会室を活用したいきいきクラブ活動の定着化 

利用主体との定期的な協議、課題解決、廃止時期の決定 

利用主体との定期的な協議、課題解決、廃止時期の決定 

利用主体との定期的な協議、課題解決、廃止時期の決定 

供用開始 

利用者の視点に立った運営ルールの検討・使用料の検討 

供用開始 

受託者（たかはまスポーツクラブ）・あおみが丘コミュニティ・学校・関係団体等との連携・調整、運営改善 

春日町町内会等との協議 

建物の耐力度等調査 

方向性決定 

解体工事に向けた各種調査・設計等 

利用分析 

改修の必要性検討 

移行シミュレーション 
定期利用者への説明 

解体・建設工事（第２期） 

定期的に協議 

子ども・子育て支援事業計画策定に伴う３Ｆ施設の活用・必要性の検討 

 1



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

１，２歳児室及び
調理室工事に係る調整

認可等手続きサポート

保護者向け説明会など

備考

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール②

スケジュール
令和元年度

事務局

高浜幼稚園
こども育成Ｇ

高浜幼稚園民営化及び 

認定こども園化 

取組事項  
 
 

○こども園化で必要となる保育室及び調理室の工事に係る法人との調整を行う。 

○こども園化に必要な諸手続きのサポートを行う。 

○保護者向け説明会等により周知を図る。 

取組内容 

準備 建設工事 開園

準備 

事前承認申請 認可申請 認可決定 

事前説明会 入園説明会 
在園向け

説明会 入園決定 

  2
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長寿命化計画策定 学校経営Ｇ

長寿命化計画策定 学校経営Ｇ

長寿命化計画策定 学校経営Ｇ

長寿命化改修基本調査
（基礎調査、建築部材等調
査、バリアフリー対応等）

不具合箇所改善案提案

耐力度調査

長寿命化改修基本調査
（基礎調査、建築部材等調
査、バリアフリー対応等）

不具合箇所改善案提案

耐力度調査

長寿命化改修基本調査
（基礎調査、建築部材等調
査、バリアフリー対応等）

不具合箇所改善案提案

高浜中学校
【長寿命化計画策
定基礎調査業務委
託】

学校経営Ｇ

南中学校
【長寿命化計画策
定基礎調査業務委
託】

学校経営Ｇ

備考

【翼小、高浜中、南中】
　令和２年度　長寿命化計画（案）策定（予定）

高取小学校
【長寿命化計画策
定業務委託】

港小学校
【長寿命化計画策
定業務委託】

翼小学校
【長寿命化計画策
定基礎調査業務委
託】

学校経営Ｇ

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール③

スケジュール
令和元年度

事務局

吉浜小学校
【長寿命化計画策
定業務委託】

 

小・中学校長寿命化計画 

策定業務等委託 

取組事項 
 

 

 

○文科省より策定が求められている「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計

画）」を策定する。 

 【対象校：吉浜小、高取小、港小】 

○上記計画策定のための基礎資料として、また「公共施設総合管理計画」に基

づいた、将来の公共施設の更新や大規模改修に必要な費用を把握するため、耐

力度調査、長寿命化改修基本調査、不具合箇所改善案提案等を実施する。 

 【対象校：翼小、高浜中、南中】 

取組内容 

調査実施 

計画策定 

計画策定 

計画策定 

調査実施 

調査実施 

調査実施 

調査実施 

調査実施 

調査実施 

調査実施 

調査実施 
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仮設校舎の検討

給食棟、屋内運動場トイ
レ増改築の検討

基本設計書作成

備考
【令和元年度】基本設計書作成
【令和２年度】実施設計図作成、概算費用算出
【令和３年度】実施設計書作成

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール④

スケジュール
令和元年度

事務局

高取小学校 学校経営Ｇ

 

高取小学校大規模改造実施設計 

取組事項 
 

    

    

   ○仮設校舎の検討を行う。 

 ○給食棟及び屋内運動場トイレの増築若しくは、改築の検討をする。 

 ○大規模改造事業実施設計に先立ち、基本設計書の作成を行う。 

  

取組内容 

仮設校舎検討 

増改築検討 

基本設計書作成 
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防水改修工事 学校経営Ｇ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

テニスコート整備工事

テニスコート供用開始準
備

学校水泳指導等委託 学校経営G

備考 【令和２年度】北校舎屋上防水改修工事を予定。

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール⑤

スケジュール
令和元年度

事務局

南中学校

備考

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール⑥

スケジュール
令和元年度

事務局

勤労青少年ホー
ム跡地

文化スポーツG

 

南中学校屋上改修 
取組事項 

 

    
 

 ○南校舎屋上の防水改修工事を実施する。 

取組内容 

屋上防水改修工事 

 

青少年ホーム跡地活用 
取組事項 

 

    
 

取組内容 

 

○テニスコート施設供用開始に向けた調整を行う。 

○高浜小学校の水泳指導等委託を開始する。 

テニスコート工事 

業務計画に関する協議・調整 

供用開始 

水泳指導等(高浜小) 
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湯山住宅漏水修繕工事設
計業務委託

東海住宅排管修繕工事設
計業務委託

備考

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール⑦

スケジュール
令和元年度

事務局

都市計画G

湯山住宅

東海住宅

 

市営住宅改修設計 

取組事項 
 

    
 

取組内容 

  

 ○次年度以降に実施予定の湯山住宅漏水修繕工事及び東海住宅排管修繕工

事の設計業務を実施する。 

計画準備・資料収集 設計業務委託 

設計業務委託 計画準備・資料収集 

 6



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

舗装修繕調査

令和元年度　公共施設推進プランスケジュール⑧

スケジュール
令和元年度

事務局

舗装修繕工事

土木Ｇ

配水管布設替工事実施設計 上下水道Ｇ

備考

橋りょう法定点検

公園整備工事

配水管布設替工事

重要給水布設替工事

 

インフラ施設推進 

取組事項 
 

    
 

取組内容 

 

○舗装修繕工事を行う。（1級市道碧南高浜線外２路線） 

○舗装修繕調査設計業務を行う。（舗装修繕計画策定・舗装修繕設計） 

○橋りょう定期点検（法定）を行う。（中根橋外２７橋） 

○公園整備工事を行う。（後世山公園（遊具更新）・洲崎公園（照明施設取替）） 

○配水管布設替工事を行う。（市道豊田上畑線外） 

○配水管布設替工事実施設計業務を行う。 

○重要給水施設配水管布設替工事を行う。（市道中新田小中根線外） 

発注準備 舗装修繕工事 

発注準備 道路橋定期点検（法定点検） 

発注準備 公園整備工事 

発注準備 

発注準備 

発注準備 

配水管布設替工事 

配水管布設替工事実施設計業務委託 

重要給水施設配水管布設替工事 

発注準備 舗装修繕工事設計 

発注準備 舗装修繕計画策定 
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