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高取小学校長寿命化改良
工事

高取小学校長寿命化改良
工事監理業務委託

高取小学校
仮設校舎賃借

高取児童クラブ長寿命化
改良工事

高取児童クラブ長寿命化
改良工事監理業務委託

備考

スケジュール 所管

高取児童クラブ こども育成Ｇ

高取小学校 学校経営Ｇ

令和4年 令和5年

①高取小学校・高取児童クラブ

長寿命化改良

取組事項

【学校経営グループ】

〇高取小学校の長寿命化に向けた改修工事を実施する。

【こども育成グループ】

〇高取小学校の長寿命化改良工事に伴い、高取児童クラブも長寿命化改良

工事を行い事業の継続を図る。

取組内容

入札・ 契約 工事

工事監理業務

仮設校舎設計 仮設許可申請 仮設校舎建設

入札

契約

入札

契約

工事入札・契約

工事監理業務入札

契約
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いちごプラザ改修

引っ越し・機能移転

解体

備考

スケジュール 所管

みどり学園 こども育成Ｇ

令和4年 令和5年

②みどり学園解体および機能移転

取組事項

〇高取小学校長寿命化改修工事に伴い現みどり学園建屋場所に給食棟を建設

することから、みどり学園の機能をいちごプラザ建屋に移転し、現みどり

学園建屋を解体する。

取組内容

引越 運営再開

入札・契約 工事

解体入札・契約
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備考

スケジュール 所管

港小学校 学校経営Ｇ

令和4年 令和5年

実施設計業務

③港小学校長寿命化改良実施設計

取組事項

〇基本設計を精査し、実施設計を行う。

〇実施設計を精査、修正および積算を実施する。

〇建築計画を提出するための準備を行う。

取組内容

基本設計精査 実施設計
実施設計精査

及び修正
実施設計図精査 補助金要望資料作成

工事費積算
積算

精査
建築確認申請等手続
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トイレ改修工事 学校経営Ｇ

備考 工期：令和４年３月２３日～令和4年１０月3１日

スケジュール 所管

南中学校

令和4年 令和5年

④南中学校トイレ改修

取組事項

〇南校舎2階から４階の東側トイレを湿式から乾式へ改修し、かつ、便器の

洋式化工事を行う。

取組内容

改修工事(令和３年度契約済み)
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スポーツ施設改修工事 文化スポーツＧ

備考

スケジュール 所管

碧海グランド

令和4年 令和5年

⑤スポーツ施設改修

取組事項

〇旧体育センター跡地を隣接する駐車場と一体利用するための整備を行う。

取組内容

改修工事
入札

契約
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湯山住宅屋上防水改修
工事

芳川住宅給水設備等改修
工事

稗田住宅給水設備等改修
工事

備考

スケジュール 所管

都市計画Ｇ

令和4年 令和5年

湯山住宅

芳川住宅

稗田住宅

⑥市営住宅改修

取組事項

〇湯山住宅屋上防水改修工事、芳川住宅給水設備等改修工事、稗田住宅給水

設備等改修工事を実施する。

取組内容

計画準備

資料収集 改修工事
入札

契約

計画準備

資料収集 改修工事
入札

契約

計画準備

資料収集 改修工事
入札

契約
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指定管理者の選定

市民等との意見交換・周知

移転先（かわら美術館及び
いきいき広場）スペースの
改修工事等

廃棄物（窯）の撤去処分

設備改修工事の実施
（給排水設備、防災設備）

現在の図書館及び郷土資
料館 閉館

備考

・現行指定管理期間：令和5年3月31日まで（かわら美術館及び図書館・郷土資料館）
・図書館機能移転先である「かわら美術館陶芸創作室」、「いきいき広場第2マシンスタジオ」の利用は令和４年８月末とする。
・書棚等備品購入と移転の費用については補正予算を予定。
・図書館機能全体のスタートは令和５年7月を予定。

スケジュール 所管
令和4年 令和5年

図書館

かわら美術館

共通

文化スポーツG

用途変更確認申請手続き

⑦かわら美術館・図書館機能移転

および改修

取組事項

〇令和５年度から図書館機能を「かわら美術館」と「いきいき広場」の

一部の居室やスペースに移転・運営するための諸準備を行う。

〇令和５年度から運営を行う指定管理者を選定する。

〇かわら美術館の給排水・防災設備の改修工事を実施する。

取組内容

指定管理者選定事務 ◆指定管理者候補決定

市民団体等へのヒアリング、広報連載等による検討状況等の周知 など

機能移転にかかる改修工事等の実施

現図書館 閉館

陶芸教室 終了

廃棄物（窯）

の撤去処分

改修工事
入札

契約

入札・契約

入札

契約

入札

契約

移転作業・引継ぎ等

指定管理者の指定の議案
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空調設備更新工事 文化スポーツＧ

備考 工期：令和３年11月２４日～令和4年6月30日

スケジュール 所管

女性文化
センター

令和4年 令和5年

⑧女性文化センター空調設備更新

取組事項

〇空調設備更新工事を行う。

取組内容

更新工事
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宮裏高端線修繕工事

法定点検（3橋）

後世山公園整備工事

他工事関連布設替工事

老朽管布設替工事

配水場老朽設備更新工事

上下水道G

備考

スケジュール 所管
令和4年 令和5年

道路

橋りょう

公園

土木G

上水道

下水道

⑨インフラ施設推進

取組事項

【道路・橋りょう・公園】

〇舗装修繕工事を行う。（宮裏高端線）

〇橋りょうの法定点検を行う。（神明１号橋外２橋）

〇公園整備工事を行う。（後世山公園）

【上下水道】

〇下水道工事に伴う配水管移設工事を行う。（市道西海戸線外）

〇配水管布設工事を行う。（市道東中根比里久伝線外）

〇県水受水制御盤等更新工事を行う。（吉浜配水場）

〇公共下水道整備工事を行う。（浜第２、港第１処理分区外）

取組内容

工事発注準備 工事

橋りょう法定点検および点検結果書類作成

工事工事発注準備

工事発注準備 下水道工事に伴う配水管移設工事

工事発注

準備 工事

吉浜配水場県水受水制御盤等更新工事

工事発注準備 公共下水道整備工事

入札

契約

入札

契約

入札

契約

入札

契約

入札

契約
工事発注準

備

入札

契約
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