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１ 老朽化対策における基本方針                        

(１) 長寿命化修繕計画の目的 
・ 背景 
国土交通省では、地方自治体が管理している 13万箇所を超える道路橋の老朽化等に伴う

損傷の早期発見とその補修を行うため、平成 19年度に「長寿命化修繕計画策定事業費補助

制度」を創設した。この制度は「長寿命化修繕計画」の策定に要する費用の一部を国が補

助するもので、これまでの事後的な修繕・架替えから、今後は予防的修繕および計画的架

替えへと政策転換を促すことを目的としている。 

全国的に見て、建設後相当の期間を経過した橋梁を含む社会資本は増大する傾向にあり、

老朽化に伴う障害事例が見られる。 

愛知県においても、平成 17 年度に「社会資本長寿命化基本計画」を策定し、予防的修繕

に取り組むため、平成 19年度から 5年間を目標に全橋梁の点検を実施中である。 

高浜市の橋梁は、高度経済成長期以降において整備され、今後、高齢化の進行が予想さ

れている。こうした状況の下、今までのような事後的な修繕および架替えでは更新コスト

が増大し、市の財政状況が厳しくなり社会資本関連の予算が削減されつつある昨今の状況

では、適切な維持管理の継続に振り分ける予算の確保が困難となる可能性がある。 

・ 目的 

上記の背景のもと、今後急速に増大する高齢化した橋梁の維持管理に対応するため、従

来型の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕・計画的な架替えへと円滑な政策転換を図

る必要がある。 
このため、橋梁の長寿命化及び橋梁の修繕・架替えにかかるコストの縮減を図りつつ、

地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とした。 
・  方針 
長寿命化修繕計画は、橋梁定期点検結果を基礎データとして用いて立案する。計画は、

重要な橋梁から優先的に実施するのが望ましいため、計画対象の橋梁を選定する必要があ

る。 
本計画の対象となる橋梁は以下の条件で選定した。 

・ 高浜市が管理する橋長２ｍ以上の全ての橋梁 

計画期間は今後 10年間（令和 4年度～令和 13 年度）とした。 

計算処理にあたっては、愛知県の橋梁アセットマネジメントシステムを利用して、今後

100 年間のライフサイクルコストが最小となるように計画した。 
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(２)対象橋梁・橋梁の老朽化 

 ・ 計画対象の橋梁数 

高浜市が管理する橋梁は 41 橋あり、すべての橋梁を計画対象とします。 

長寿命化修繕計画対象橋梁の供用開始年次別橋梁数は下図のとおりである。現時点では、

架設後 50年以上経過した橋梁は 6 橋であるが、20年後には 16 橋、30 年後には 19 橋と徐々

に増加する。 

 

(３)健全度の把握に関する基本的方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度・構造や立地条件等を十分に考慮して点検計

画を立て、5年に 1 回の定期点検を実施する。定期点検においては、愛知県の「橋梁定期点

検要領（案）」に基づいて実施し、橋梁の損傷を早期に把握するよう心掛ける。 

橋梁定期点検要領（案）では、部材単位で細かく点検し、損傷の程度等に基づき対策の

必要性を表-1に示すように判定している。 

損傷が発見された橋梁については市職員が現地を確認し、道路の安全管理に万全を期す。

また、日頃から維持管理の技術向上に努める。 

 

表-1 定期点検における橋梁の対策の必要性 

区分 段階 内 容 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じている可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態 

  

写真１ 専門業者による点検状況 

グラフ４ 健全度の割合(R3.3 月時点) 
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判定区分Ⅲ以上の橋梁に関しては、早期修繕に努める。現在高浜市の橋梁で判定区分Ⅲ以

上の橋は１橋のみ。R5年度に架替の予定あり。未判定４橋は R4年度点検実施。 

 

(４) 日常的な維持管理に関する基本的方針 

橋梁の保全を図るため、日常的な点検として道路パトロールを実施する。 

道路パトロールでは、パトロール車で走行しながら目視点検を行い、異常が疑われる

箇所については徒歩による目視点検を行う。 

道路パトロールの作業フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 道路パトロール実施フロー 

 

 

事前準備 

パトロール前 

パトロール中 

パトロール後 

・パトロール計画の作成 

・パトロールコースの確認 

・異常事象の前回未処置事項の確認 

・パトロール車から目視点検 

・パトロール記録の作成 

異常発見 
・徒歩による目視点検 

・異常の詳細情報の記録 

・現場写真の撮影 

・現場対応（清掃等） 

毎月実施 
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異常を発見した際、道路上の落下物等、現場において対応が可能であるものについて

はその場で対応する。具体例として、排水の目詰まりや土砂堆積等を発見した際には必

要に応じて堆積土砂の除去等を実施する。 

道路パトロールにおける橋梁に関する目視点検項目を下表に示す。 

 

表-2 橋梁に関する点検項目 

点検項目 確認内容 

破損 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 
腐食 

剥離 

鉄筋露出 

ボルト外れ・ゆるみ 個数 

落書き 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 接合部の段差 

土砂堆積 

排水不良 個数 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ 道路パトロール状況 写真３ 職員による目視点検状況 
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２ 費用の縮減に関する具体的な方針   
  

(１)対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

日常の道路パトロールの中で清掃等を実施し、橋梁定期点検の中で損傷の度合いおよび対

策の必要性を定めるとともに、従来の事後的な修繕から予防的な修繕等の実施へ移行し、

コストが掛かる架替えを極力なくすことにより、橋梁の長寿命化を目指す。また、長寿命

化を適切に計画することにより、修繕・架替えに係る事業費の大規模化および高コスト化

を回避し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）と劣化予測の関連イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

修繕種別 工法（例） 実施サイクル 

予防的な修繕 塗装塗替え（ふっ素）＋3 種ケレン A 19 年毎 

事後的な修繕 塗装塗替え（ふっ素）＋1 種ケレン＋当て板補修 34 年毎 

 
健全度 コスト 

事後的 
な修繕 

予防的 
な修繕 

19 34 38 19 34 38 

予防的な修繕 
によるシナリオ 

事後的な修繕 
によるシナリオ 

 劣化の状況   ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）  

予防的な修繕によるシナリオを

選択することにより、ライフサイ

クルコストの縮減が可能 

予防的 
な修繕 ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
縮
減
効
果 経年 経年 
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(２)対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

長寿命化修繕計画の基本的な考え方は、愛知県の「社会資本長寿命化基本計画」を参考

に以下のように設定した。 

① 劣化予測 

劣化予測は、「社会資本長寿命化基本計画」において諸元情報及び点検結果を基に類

型化したグループ単位で統計的に分析された結果を用いた。 

② ＬＣＣ分析 

将来的に発生する維持管理コスト、運営コスト、廃棄コスト、更新コスト等を踏ま

えた経済性の評価を行うことで、中長期的な視点からの戦略的管理計画を立案するこ

とを目的にＬＣＣ分析を行った。 

ＬＣＣ分析は、 

 a)橋梁に著しい損傷が発生してから補修する場合（事後保全タイプ） 

 b)定期的に点検を実施し損傷が軽微なうちに補修する場合（予防保全タイプ） 

の２タイプによりコスト比較を行った。 

③ 優先度判定 

点検の結果、対策が必要と判断された損傷に対して、限られた予算で維持補修を行

うには、優先度を付け工事計画を立案する必要がある。優先度の考え方を以下に示す。 

・ 主部材の損傷状況 主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁の修繕を優先 
・ 塗装系 劣化が早い塗装系の橋梁を優先 
・ 適用示方書 旧い基準が適用されている橋梁の修繕を優先 
・ 主桁の端部 劣化が早い主桁の端部の修繕を優先 
・ 交通量 利用度の高い橋梁の修繕を優先 
・ 大型車交通量 大型車交通量が多く、床版の疲労劣化の著しい橋梁の修繕を

優先 
・ 重要路線 重要路線に位置する橋梁を優先 

修繕時期については、緊急対応が必要な損傷に対する補修を優先する。 
ただし、碧南市境に位置する坂上橋については、碧南市の補修工事と同時施工とする。 
 

(３)コスト縮減に関する具体的な方針 
 高浜市では、交通量や利便性、迂回路の有無、橋梁の損傷状況などを考慮し、集約化・

撤去の検討を進める。１０年計画の中で１橋、小規模橋梁カルバートボックス化、集約化・

撤去を目標とし、約 100 万円程度のコスト縮減を目指す。 
 
 
 



－9－ 

３ 新技術等の活用方針   
コスト縮減や維持管理の効率化を図るために、新技術等の活用を検討する。 
定期点検・補修設計・補修工事を実施する場合には、新技術等の活用を検討し、１０年

計画の中で１橋、新技術等を採用し、従来方法と比較して約 30 万円程度のコスト縮減を目

指す。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 計画策定担当部署 

高浜市 都市政策部 土木グループ TEL:0566-52-1111 

 

 

以 上 

 



橋梁個別施設計画

1 横浜橋 高浜川 田戸町２丁目 65.90 L≧15m 6627 港線 11.00                    724.9      PC橋 3   昭和58年 40 2021 Ⅰ Ⅰ Ⅲ - 経過観察 - ○ ○

2 外渕橋 稗田川 二池町４丁目 44.80 L≧15m 6629 新川線 14.00                    627.2      鋼橋 1   平成11年 24 2021 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

3 論地橋 稗田川 二池町３丁目 77.00 L≧15m 8301 論地線 9.50                      731.5      鋼橋 2   平成15年 20 2021 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

4 吉野橋 稗田川 稗田町４丁目 35.10 L≧15m 8302 小脇線 9.75                      342.2      PC橋 1   平成8年 27 2021 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

5 中学橋 稗田川 本郷町１丁目 38.80 L≧15m 6630 向山線 10.25                    397.7      PC橋 1   平成10年 25 2021 Ⅱ Ⅱ Ⅲ - 経過観察 - ○ ○

6 前橋 稗田川 本郷町６丁目 31.90 L≧15m 5651 高取西端線 9.25                      295.1      PC橋 1   平成23年 12 2021 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

7 小橋 稗田川 清水町１丁目 28.50 L≧15m 10023 一色畑大清水線 5.00                      142.5      鋼橋 1   平成16年 19 2021 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

8 中根橋 稗田川 清水町２丁目 12.39 2m≦L＜15m 10021 高取本郷線 5.55                      68.8        RC橋 2   昭和42年 56 2019 Ⅲ Ⅲ Ⅱ 主桁、床版
稗田川改修に
伴う架替予定

- ○ ○ 設計 架替 架替 架替
R4：15,000千円　R5：70,000千

円
R6：70,000千円　R7：30,000千

円

9 上田橋 稗田川 清水町２丁目 13.60 2m≦L＜15m 10020 高端線 7.00                      95.2        PC橋 1   昭和43年 55 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

10 西の橋 西の川 本郷町１丁目 4.80 2m≦L＜15m 10027 大西田２号線 6.50                      31.2        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

11 清吉橋 明治用水中井筋 春日町１丁目 15.00 2m≦L＜15m 8303 西浦服部新田３号線 3.00                      45.0        鋼橋 1   昭和53年 45 2021 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○
H28修繕済

桁、床版、支承、伸縮装
置、地覆、塗装、高覧

12 春日橋 明治用水中井筋 春日町１丁目 7.25 2m≦L＜15m 10019 赤松線 9.20                      66.7        BOX 1   平成16年 19 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

13 平松橋 明治用水中井筋 呉竹町６丁目 9.90 2m≦L＜15m 10041 半城土吉浜線 10.75                    106.4      鋼橋 1   昭和41年 57 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 床版、支承部
床版断面補修
支承部補修

1,000 ○ ○
H30修繕済

断面修復、クラック補修
支承部ケレン防錆塗装

14 小中根４号橋 明治用水中井筋 呉竹町５丁目 7.20 2m≦L＜15m 10016 沢渡東平松３号線 3.20                      23.0        BOX 1   平成21年 14 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

15 小中根橋 明治用水中井筋 呉竹町５丁目 7.20 2m≦L＜15m 10014 中部１号線 9.00                      64.8        BOX 1   平成21年 14 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

16 中井筋橋 明治用水中井筋 呉竹町４丁目 8.10 2m≦L＜15m 10014 吉浜高取線 12.10                    98.0        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

17 吉田橋 明治用水中井筋 小池町３丁目 7.40 2m≦L＜15m 10037 宮裏線 19.20                    142.1      BOX 1   昭和62年 36 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

18 小中根３号橋 池ノ内悪水路 呉竹町５丁目 3.20 2m≦L＜15m 10040 中井筋線 2.80                      9.0          RC橋 1   不明 不明 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

19 小中根２号橋 池ノ内悪水路 呉竹町５丁目 3.05 2m≦L＜15m 10042 東山小中根線 10.80                    32.9        BOX 1   昭和59年 39 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

20 山田橋 池ノ内悪水路 呉竹町４丁目 3.15 2m≦L＜15m 10012 吉浜高取線 10.00                    31.5        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

21 誠橋 池ノ内悪水路 屋敷町５丁目 2.98 2m≦L＜15m 10011 駅学校線 3.40                      10.1        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

22 山田３号橋 池ノ内悪水路 小池町４丁目 3.70 2m≦L＜15m 10010 中新田山田線 6.40                      23.7        BOX 1   昭和44年 54 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅲ - 経過観察 - ○ ○

23 小池２号橋 池ノ内悪水路 小池町３丁目 5.40 2m≦L＜15m 10042 新切５号線 5.00                      27.0        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

24 蜂ヶ尻橋 池ノ内悪水路 小池町３丁目 3.00 2m≦L＜15m 10009 新切線 6.00                      18.0        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

25 蜂ヶ尻２号橋 池ノ内悪水路 小池町３丁目 6.00 2m≦L＜15m 10008 宮裏線 15.51                    93.1        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

26 小池橋 池ノ内悪水路 小池町２丁目 2.90 2m≦L＜15m 10039 正仙南新切線 6.00                      17.4        BOX 1   昭和61年 37 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

27 古新田橋 中吉排水路 新田町３丁目 3.50 2m≦L＜15m 10002 中吉新田線 11.55                    40.4        RC橋 1   不明 不明 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 主桁 主桁断面補修 300 ○ ○
H30修繕済

断面補修、クラック補修

28 中吉新田橋 中吉排水路 新田町３丁目 3.50 2m≦L＜15m 10003 中吉新田２号線 11.50                    40.3        RC橋 1   不明 不明 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 主桁 主桁断面補修 - ○ ○
H29修繕済

断面補修、クラック補修

29 江川橋 江川 八幡町５丁目 3.60 2m≦L＜15m 10004 呉竹八幡２号線 5.50                      19.8        RC橋 1   昭和51年 47 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅲ - 経過観察 - ○ ○

30 元八幡橋 江川 八幡町５丁目 3.60 2m≦L＜15m 10005 呉竹八幡線 9.00                      32.4        BOX 1   昭和54年 44 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

31 横田橋 江川 八幡町４丁目 3.70 2m≦L＜15m 10006 宮東六助線 8.40                      31.1        BOX 1   不明 不明 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅲ - 経過観察 - ○ ○

32 池田２号橋 鮫川 清水町２丁目 3.45 2m≦L＜15m 10024 鮫ノ尾六山線 5.95                      20.5        RC橋 1   昭和46年 52 2019 Ⅱ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

33 池田橋 鮫川 清水町２丁目 10.30 2m≦L＜15m 10025 高端線 7.00                      72.1        PC橋 1   昭和43年 55 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

34 池田３号橋 鮫川 清水町６丁目 4.60 2m≦L＜15m 10040 鮫ノ尾２号線 5.60                      25.8        BOX 1   昭和49年 49 2019 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

35 中島橋 小脇排水路 論地町３丁目 3.00 2m≦L＜15m 10034 北大根線 2.10                      6.3          RC橋 1   不明 不明 2019 Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

36 洲崎橋 潮溜 田戸町１丁目 13.00 2m≦L＜15m 10036 横浜橋３号線 10.10                    131.3      PC橋 1   昭和52年 46 2019 Ⅱ Ⅰ Ⅲ - 経過観察 - ○ ○

37 神明社跨線橋 名鉄三河線 芳川町２丁目 17.00 L≧15m 10007 神明道線 4.00                      68.0        鋼橋 1   平成19年 16 2021 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

38 神明１号橋 神明町地内水路 神明町６丁目 5.10 2m≦L＜15m 10043 神明７号線 6.00                      30.6        RC橋 1   不明 不明 2022 Ⅱ Ⅱ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

39 神明２号橋 神明町地内水路 神明町５丁目 3.80 2m≦L＜15m 10044 白沢１号線 8.00                      37.2        BOX 1   不明 不明 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅱ - 経過観察 - ○ ○

40 三河高浜駅連絡橋 名鉄三河線 春日町５丁目 160.0 L≧15m 10045 三高東西線 6.00                      1,136.0    鋼橋 5   平成8年 27 2022 Ⅲ Ⅱ Ⅲ パネル パネル修繕 4,000 ○ ○ 設計 修繕
R5：9,000千円
R6：30,000千円

41 江添橋 江添川 八幡町１丁目 9.64 L≧15m 10001 吉浜依佐美線 6.00                      57.8        RC橋 1   昭和60年 38 2022 Ⅰ Ⅰ Ⅰ - 経過観察 - ○ ○

※：損傷の程度が大きい順に修繕を行う。同程度の損傷である場合は、交通量が多い路線に架かる橋梁から修繕を行う。
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