
髙浜小学校等整備事業の契約変更について

（円）

№ 契約年月日 変更前の契約額 変更後の契約額 増減額 変更理由

0 H29.3.24 4,797,668,421 - - -

1 H30.7.9 4,797,668,421 4,793,747,205 ▲ 3,921,216
地中埋設物撤去工事の施工増、備品の減による施工減及び一時支払金の

変更による割賦手数料の増が生じたことに伴い事業契約を変更する。

2 H30.12.25 4,793,747,205 4,826,459,933 32,712,728 建設物価の上昇に伴う事業費の増により、事業契約を変更する。

3 H31.3.27 4,826,459,933 4,832,701,695 6,241,762
一期工事分の基準金利の確定による割賦手数料の減及び物価変動による

維持管理業務のサービス対価の増に伴い、事業契約を変更する。

4 R1.5.30 4,832,701,695 4,858,297,695 25,596,000 アスベスト処理費用分の増に伴い、事業契約を変更する。

5 R1.9.30 4,858,297,695 4,869,775,815 11,478,120 消費税率の改定に伴い、事業契約を変更する。

6 R2.3.27 4,869,775,815 4,893,643,485 23,867,670
地中埋設物撤去工事による施工増及び維持管理業務に係るサービス価格

指数の上昇に伴い、事業契約を変更する。

7 R2.7.3 4,893,643,485 4,892,838,639 ▲ 804,846 建設費に係る割賦手数料の減により、事業契約を変更する。

8 R2.10.2 4,892,838,639 4,962,210,311 69,371,672 建設物価指数の上昇による事業費の増に伴い、事業契約を変更する。

9 R3.1.5 4,962,210,311 4,933,226,874 ▲ 28,983,437
二期工事分の基準金利の確定による割賦手数料の減に伴い、事業契約を

変更する。

10 R3.3.25 4,933,226,874 4,947,399,648 14,172,774
建設費指数の上昇による事業費の増及びアスベスト処理費用の増に伴

い、事業契約を変更する。

11 R3.7.2 4,947,399,648 4,943,225,468 ▲ 4,174,180
三期工事分の基準金利の確定による割賦手数料の減に伴い、事業契約を

変更する。

12 R5.7.12 4,943,225,468 4,955,168,916 11,943,448
企業向けサービス価格指数の上昇による維持管理業務のサービス対価の

増に伴い、事業契約を変更する。

13 R6.3.29 4,955,168,916 - -
維持管理業務のサービス対価の支払いスケジュールを変更することに伴

い、事業契約を変更する。
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